

FASE I : Análisis de Condiciones Existentes Y Visión


FASE II : Formulación de Alternativas Y Estrategias

community/stakeholder involvement schedule



Comité Reunion #2
Mayo 27

- Valores Comunitarios
- Reglas
- Introducción al Plan General Y Principios




Comité Reunion #3
Junio 24

- Discutir Principios del Plan General
- Contexto de Planificación
 - Política
 - Social
 - Economía
- Retroacción de la Encuesta Y Entrevistas con Personas de Interes
- Desarrollar Prioridades de la Comunidad




Comité Reunion #4
Aug. 26

- Refinar Prioridades
- Preparar para Grupos de Enfoque




Comité Reunion #5
Nov. 4



Comité Reunion #6
Enro 27

- Discusión de Alternativas



Comité Reunion #7
Feb. 24

- Discusión del Plan Preferido



Grupos de Enfoque
Sept. 16

- Transportación, Movilidad Y Circulación
- Uso de tierras Y Planificación Comunitaria, Vivienda Y Zonas
- Diseño Urbano Y Identidad Comunitaria
- Recursos Historicos/ Preservación Y Arqueologia
- Artes Y Cultura Y Facilidades Publicas (Recreo Y Espacio Abiento)
- Desarrollo Economico Y Prosperidad Salud Y Seguridad (Ruido Y Materiales Peligrosos)



Grupos de Enfoque
Oct. 16

- Transportación, Movilidad Y Circulación
- Uso de tierras Y Planificación Comunitaria, Vivienda Y Zonas
- Diseño Urbano Y Identidad Comunitaria
- Recursos Historicos/ Preservación Y Arqueologia
- Artes Y Cultura Y Facilidades Publicas (Recreo Y Espacio Abiento)
- Desarrollo Economico Y Prosperidad Salud Y Seguridad (Ruido Y Materiales Peligrosos)



Grupos de Enfoque
Feb. 3

- Transportación, Movilidad Y Circulación
- Uso de tierras Y Planificación Comunitaria, Vivienda Y Zonas
- Diseño Urbano Y Identidad Comunitaria
- Recursos Historicos/ Preservación Y Arqueologia
- Artes Y Cultura Y Facilidades Publicas (Recreo Y Espacio Abiento)
- Desarrollo Economico Y Prosperidad Salud Y Seguridad (Ruido Y Materiales Peligrosos)



Taller Comunitario #1:
Prioridades, Bienes Y Oportunidades
Jul 22



Taller de la Comisión de Planificación
Sept. 11



Taller de la Junta de Recursos Historicos
Sept. 25

Martes Nov. 4	Miercoles Nov. 5	Jueves Nov. 6	Viernes Nov. 7	Sabado Nov. 8
			Chequeo con Equipo de la Ciudad	Taller Comunitario #3
	Formular Alternativas Preliminarias		Formular Alternativa Preferida	
Comité Reunion #5		Taller Comunitario #2		

Taller Comunitarios #2 & #3:
Discusion de Diseño
Nov. 4-8

Fase 2:
Continuar Refininando Alternativas Y Estrategias
Continuación de Envolvcración de la Comunidad Y Accionistas

Fase 3:
Borrador Y Último Community Plan
Continuación de Envolvcración de la Comunidad Y Accionistas

Estimación determinación
Dec. 2009